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1. Tervezői nyilatkozat 

 

 

 

 

Alulírott Ládonyi Ákos tervező kijelentem, hogy a Dunakeszi, primer távhőrendszer korszerűsítés – 
3.szakasz építésének ideiglenes forgalomkorlátozási terveit az: 

 

 3/2001.(I.31.) KöViM (a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalomkorlátozási kö-
vetelményeiről) rendelet 

 e-ÚT 04.05.11 "A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei" útügyi műszaki 
előírás 

 e-ÚT 04.05.12 (2010) „A közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomsza-
bályozása” útügyi műszaki előírás 

 

figyelembevételével készítettem el. 

 

 

 

Megrendelő: Civil Planning Trade Kft. 

Címe: 1063 Budapest, Kmety György u. 21. V/4. 

 

 

 

 

………………………………… 

Ládonyi Ákos 

felelős tervező 

Tervezői eng.: KÉ-T-02-0842 

Cím: 7623 Pécs, Ungvár u. 22. 1/2. 

 

 

………………………………… 

Hantosi-Kántor Katalin 

tervező 

 

 

 

Pécs, 2017. április hó
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2. Műszaki leírás 
Dunakeszi, primer távhőrendszer korszerűsítés – 3.szakasz építésének 

ideiglenes forgalomkorlátozási tervéhez 
 

1. Előzmények: 

A Civil Planning Trade Kft. (1063 Budapest, Kmety Gy. u. 21. V/4) készíti Dunakeszi, primer távhő-
rendszer korszerűsítés – 3.szakasz szakági terveit. A meglévő és tervezett hálózatok közterületeken haladnak 
keresztül, és az építés idejére szükségessé teszi ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetését. 

A megbízásuk alapján a kivitelezés idejére vonatkozó forgalomkorlátozási tervet kellett elkészítenem. 

2. Helyszíni adottságok, nyomvonal jellemzői: 

A tervezési terület Dunkeszi északi részén lévő lakótelepen található. 

A 3.szakasz a Barátság u. déli területén építendő feladatokat tartalmazza. Több kisebb, nem össze-
függő szakaszból áll. 

A Barátság u. 13.sz. épülettől két aknaköz épül át. 

A Barátság u. 11.sz. épülettől a 7.sz. felé menő szakaszon egy aknaköz felújítása történik. 

A bölcsőde és óvoda belső területén haladó régi vezetékszakasz kiváltása a közterület felé történik. A 
kerítésen kívül haladó nyomvonal a zöldsávban található, majd az épületek által közrezárt belső udvaron ke-
resztül jut. 

A nyomvonal mentén a klasszikus értelemben vett lírák nem találhatók, a sarkos vonalvezetés biztosítja 
a hőmozgásokat. 

A nyomvonalak meglévő védőcsatornában találhatók, melyek vasbeton fedlapjait a felette lévő burkola-
tok, földfeltöltés elbontását követően emelik le a munkálatok elvégzéséhez. 

3. Kivitelezési sajátosságok és technológia: 

Az építési feladatok nagysága alapján, területi egységenként a teljes ellátó vezeték megépítését egy-
szerre, egy ütemben fogják elvégezni, a szakaszolás technológiai nehézségekbe is ütközne (külön kellene nyo-
más próbázni). 

A hővezeték építése csőpár fektetését jelenti. Az előre szerelt szigetelt cső fektetése a meglévő ká-
belalagútba történik. 

A bontott burkolatokat el kell szállítani a munkaterületről. A kiemelt föld a munkaárok mellett kerül de-
ponálásra, csakúgy, mint a védőcsatorna fedlapjai. A kitermelt föld a munkaárok egyik oldalára kerül, de mindkét 
oldalon biztosítani kell a munkaárok megközelítését. Az egyik oldalon minimum 3 méter került elkorlátozásra, 
ami alkalmas a kitermelendő földmennyiség deponálására. 

A vezetéket visszatemetés előtt nyomás próbázni kell. El kell készíteni a nyomvonal geodéziai beméré-
sét.  

A munkaárok visszatemetés, tömörítése történik a burkolatalapok (kőágyazat és betonalapok) elkészí-
tésével burkolatban haladó szakaszoknál. 

A burkolatok helyreállítása az aszfaltos útpálya, illetve járda visszaaszfaltozása egyszerre történik. Az 
alaprétegek elkészítése egy ütemen belül egyszerre kerül elkészítésre.  

A gyalogos forgalom fenntartására a lezárt szakaszok esetén is minimum 1,50 m széles gyalogos köz-
lekedő folyosókat kell biztosítani. A nyomvonalak felett gyalogos provizóriumok elhelyezésével, mely minimum 
1,20 m széles kell biztosítani az ingatlanok eléréséhez a gyalogosok átkelését a munkaárok felett. 
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4. Forgalomtechnikai kialakítás: 

A munkaterületeket folyamatosan zárt körül határolással kell kialakítani, mivel lakótelepi környezetben 
található. 

A Barátság u. 13.-ból kijövő nyomvonalszakasz keresztezi a belső terület felé haladó betontáblás utat. 
Itt félpályában végezhető egyszerre a munka. A nyomvonal következő szakasza a az úttal párhuzamosan, az 
út melletti zöldsávban halad és keresztez ez forgalom elől lezárt útpályát. Az útpályán min. 5,50 m széles sáv 
biztosítása szükséges. 

A Barátság u. 11.sz.-ból kilépő nyomvonal szintén az útpálya déli oldalán, zöldsávban halad, az útpályán 
5,50 m széles sáv biztosításával. A széles torkolati részen keresztülhaladó nyomvonal mellett a saroktörés miatt 
2,75 m széles, váltakozó irányú forgalom biztosításával helyezhető el a munkaterület. A folytatása a fás zöldte-
rületen keresztül éri el az aknát. 

A bölcsőde udvarán a töréspontból új nyomvonalra kerülő szakasz a kerítésen kívülre kerül, ahol a 
nyomvonal és munkaterület miatt az út szélétől a bejárat irányába haladó betonlapos járdaszakasz használata 
szűnik meg az építés idejére. 

Az ovi udvarán a működést a kivitelezéssel egyeztetve kell megoldani, külön gondot fordítva a körülha-
tárolásra. 

Az útpálya keresztezéseknél először az útpálya egyik oldalának félpályás szakaszát emelik ki, ahol vagy 
a fedlapok visszahelyezésével és -takarásával, vagy kazánlemez elhelyezésével biztosítják a forgalmat, majd 
másik oldali felbontást és építést végzik el.  

A további szakasz gyalogos forgalmat érint, zöldterületen és járdákat keresztez. 

5. Általános forgalomtechnika: 

A rajzokon karikás vonallal jelölt munkaterület elhatárolások folyamatos jelzőszalag vagy terelőfüzér 
elkorlátozást jelölnek. A rajzon vastag szaggatott vonallal jelölt közlekedő útvonala a gyalogosok számára biz-
tosítandó közlekedési folyosókat jelölik, melyek min. 1,50 m szélesek, és a munkaárok felett min. 90 cm széles 
provizóriumok elhelyezésével biztosítják a gyalogosok átközlekedését. 

A járműforgalommal érintett útszakaszokon, melyek a közúti forgalmat érintik 30 km/ó sebességkorlá-
tozást kell bevezetni. 

A munkaterületek előjelzésére helyi kezelésben lévő úthálózaton: 

50 méterre: „Úton folyó munkák” 

 „Útszűkület” 

 „30 km/ó sebességkorlátozás” 

jelzőtáblák elhelyezése szükséges. 

A munkaterületek előjelzésére a csatlakozó útszakaszokon „Úton folyó munkák” jelzőtáblával és annak 
irányát mutató kiegészítő táblával. A csatlakozó utak után a sebességkorlátozó jelzőtáblát meg kell ismételni. A 
csatlakozó utak után mindkét irányban meg kell ismételni a tilalmi jelzőtáblákat. 

A munkaterület forgalommal érintett sarkaira „Nyíl alakban sávozott terelőtáblát” (sávlezárásokban min-
den esetben) vagy „Sávozott terelőtáblát” kell elhelyezni és éjszaka sárga villogó fényt adó lámpát kell üzemben 
tartani. 

A munkaterületek mellett amennyiben geometriailag elfér 0,50 m széles biztonsági sávot is ki kell ala-
kítani. A forgalom számára egy sávon 2,75 m (kivételes esetben csak szgk. forgalom esetén 2,50 m) szélességet 
kell biztosítani. 

A jelzőtáblák csak fényvisszaverő fóliás kivitelűek lehetnek. A jelzőtáblák elhelyezésénél különös figyel-
met kell fordítani arra, hogy egyéb közúti jelzések észlelhetőségét nem korlátozhatják. 
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Az e-ÚT 04.05.12 (2010) „Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályo-
zása” útügyi műszaki előírás, valamint a 3/2001.sz. KöVim rendelet előírásai a kivitelezés teljes hosszában és 
idejében betartandók. 

A vonatkozó tűzvédelmi és baleset-megelőzési előírásokat be kell tartani. 

 

Pécs, 2017. április hó 
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