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Gépészet

2017/03 - G - 300
2017/03 -G - 301
2017/03 - G - 302
2017/03 - G - 303

2017/03 - G — 304
2017/03 - G - 305
2017/03 — G — 306
2017/03 - G - 307
2017/03 - G - 308
2017/03 - G - 309
2017/03 - G - 310
2017/03 -G - 311
2017/03 - G - 312
2017/03 - G - 313
2017/03 -G - 314

Mellékletek

MUSZAKI TERVEK

Nyomvonalrajz

Keresztszelvény

Hossz-szelvény

El6reszigetelt vezeték elemkiosztasi, parnazasi és
kapcsolasi terv

Keresztezb kabelek védelme
Falatvezetési terv

Cs20 jeli meglévé akna bontasi terv
Cs20 jeli meglévé akna tervezett allapot
Cs21 jeli meglévé akna bontasi terv
Cs21 jeli meglévé akna tervezett allapot
Cs22 jell meglévé akna bontasi terv
Cs22 jeli meglévd akna tervezett allapot
Cs23 jell meglévé akna bontasi terv
Cs23 jelt meglévd akna tervezett allapot
Provizor vezeték nyomvonalrajz

— Tervez6i nyilatkozatok,

— Koltségvetési kiiras
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1. ELOZMENYEK

Dunakeszi varosban a h@szolgaltatast jelenleg 6nallé héforrassal ellatott rendszer
alkotja a Tallér utcai kazanhazakbdl ellatva. Dunakeszi Kozuzemi Nonprofit Kft. a
korabbi években hétermelés racionalizalasara iranyulo korszerUsitést végzett.
Dunakeszi Kézuzemi Nonprofit Kft. a tavhérendszer primer tavhévezetékek cseréjére
vonatkozd fejlesztést iranyozta el6, melynek egyik legfébb célja a hdveszteség
csokkentése, valamint az uzemeltetési koltségek csokkentése.

A felhasznalasra kerul6 korszeri, el6reszigetelt, kozvetlenll foldbefektethetd
muUanyag koOpenycsoves rendszer szamos kedvez6 tulajdonsaggal rendelkezik,
amelyek kozul a legfontosabbak a kivalé hészigetelés, a nagy teherbird képesség,
gyors és alacsony koltségl vezetékfektetés, a hibaérzékel6 rendszer és a hosszu
élettartam.

A tervkészitést megel6zéen Megbizoval a miszaki megoldast egyeztettuk. A
tavhéhalozat felujitasanal az Uj elbreszigetelt tavvezeték tdbbnyire a régi
tavhévezeték elbontasat kovetben azzal azonos nyomvonalon kerul megépitésre.

Kiviteli terv csak valamilyen konkrét gyartmany figyelembevételével készitheté.
Ennek a tervnek a kidolgozasanal LOGSTOR gyartmanyu elemekkel szamoltunk. A
palyaztatas eredményeként mas gyartoi csévezeték beszerzésére kerul sor, ezen
tervdokumentaciét a csdvezeték szallitd miszaki eléirasai szerint fellil kell vizsgalni,
szukség szerint modositani kell a tavhévezeték szakagi tervezbjének bevonasaval.

2. MUSZAKI LEIRAS

2.1. A tervezett vezetékek adatai

2.1.1.A vezetékek mérete: 2xDN50/@125,
2xDN80/J 160,
2xDN100/@ 200,
2xDN200/d 315.

2.1.2. Cségyartmany: Kodzvetlentil foldbe fektethetd
eléreszigetelt vezeték,

2.1.3. Szallitott kdzeg: melegviz,

2.1.4. Névleges hémeérseékletlépcso: 100/65 °C,

2.1.5. A vezeték névleges nyomasfokozata: 16 bar
2.1.6. A vezeték hoszallitasa:

Jelen tervdokumentacio a helyszini felmérések, geodéziai bemérések alapjan,
valamint a Dunakeszi hészolgaltaté. altal atadott szakagi, fellelhet6
tervdokumentaciok felhasznalasaval készult.

A tervezés stadiumaban a fel nem mérhet6, hozza nem férhet6 részek (védbcsdvek,
vasbeton védécsatornaban vezetett csévezetékek pontos helyzete, egyéb dsszekotd
tavhévezetéket keresztez6 kozmil vezeték, kabel pontos magassagi elhelyezkedése)
a terven a feltételezett allapotnak megfeleléen szerepelnek, ezért az épitési
megoldas kialakitasakor e tény figyelembevétele sziikséges, |ényeges eltérés
észlelésekor a tényleges helyzet szerinti megoldast a tervezével elbzetesen
egyeztetni kell.
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Ahol a tervezett vezeték kdzelében a nyomvonalrajzon lathatéan vele parhuzamosan
egyéb kozmivezetékek vannak, kutaté arkokban el kell végezni a kdézmivek
feltarasat. A tényleges adatokat rogziteni, majd a tervezével ismertetni kell, hogy a
tervek ellenérzése, esetleg szukséges pontositasok elvégezhetbek legyenek.

A vasbeton védécsatorna tényleges méreteit és allapotat, ahol az uj tavhévezeték a
védbcsatorna oldalfalai kézé kerllnek lefektetésre a csévezeték kiszerelése utan
ellendrizni kell, hogy a tervben el6iranyzott csévezetéki telepités megvalosithaté-e.
Kivitelezéskor elsédlegesen a kiviteli rajzi terv, valamint a mlszaki leirasban foglaltak
szerint kell az épitési munkakat elvégezni. A koltségvetési kiirasban szerepeltetett
tételek és mennyiségek elGiranyzatok. A Kivitelez6kkel torténd vallalkozoi
szerz6dések kotéseénél gondoskodni kell arrdl, hogy a kivitelezés idején, miszaki
szlkségességbdl felmerlld potmunkak fedezésére a vallalasi 6sszegben tartalék
keret legyen biztositval!

Felhiviuk a figyelmet, hogy a tavh&szolgaltatdi adatszolgaltatas és a helyszini
geodéziai bemeérés, valamint az egyes k6zml szolgaltatok adatszolgaltatasai kdzott
jelentds eltérés addédott. Sok helyen a bemért tavfitési védbécsatornat magassagilag,
annak szelvényében gaz, viz és egyéb kdzmivek keresztezik. A meglévé kdzmivek
valés helyzetét kutaté arkok kell feltarni és a feltart adatok alapjan kell a
tavhévezeték nyomvonalat kijeldlni.

2.2. Bontasi munkak dsszefoglalé ismertetése

Fel kell készllni, hogy az épitési munka végzésével egyidejlleg a gépészeti elemek,
csbvezetékek szakszer(i, balesetmentes és kornyezetkimélé bontasat is el kell
végezni.

A munkaarok kiemelése és ducolasa utan kerul sor a vasbeton véd&csatorna
fedlapjanak leemelésére.

Ezek utan kerllhet sor a régi vezetékek bontasara, ami a vagasi helynél Iévd
hészigeteld és védoéréteg vagasi helyigénynek megfelelé hosszusagban vald
eltavolitasa utan kezdédhet meg. A vagas helyétdl a hészigetel6 anyagot és annak
védéburkat tavol kell tartani. Kulonosen ugyelni kell erre a bdrlemez burkolattal
ellatott cs6vezetékek bontasanal. A csé elvagasa flrészeléssel, vagoétarcsaval vagy
langvagassal torténhet. Vagas el6tt a levagandd csbszakaszt ala kell tamasztani,
hogy annak leesése ne okozzon balesetet.

A kivagott cs6szakaszt, a fix csétartd helyeken a fix csatlakoztatasok feloldasa utan a
vasbeton csatornaszelvénybdl emeldgéppel kell eltavolitani. Kiemeléskor a
csatornaszelvényben, illetve az emelés korzetében tartdbzkodni szigoruan tilos! Kézi
cs6kiemelés a fokozott balesetveszély miatt kertlendd!

A kitermelt csOvezetékeket a deponalni kell. A depdhoz szétcsuszas ellen
megbizhatd hatarol6 elemeket kell beépiteni.

Mivel a vagas utan a csoOvek végei magas homérsekletliek, ezért a lehdllés
idépontjaig figyelmeztetd tablat kell elhelyezni és a megkdzelitésiket meg kell
akadalyozni.

A vezetékek darabolasanal a szallithatdé meéreteket figyelembe kell venni. Tobb
gyartasi hosszusagu csO6 egyuttes kiemelése csak kulonleges biztonsagi
intézkedések mellett torténhet, amennyiben a darabolas jobb kdérilmények mellett
végezhet6 kiemelés utan.

A csbvezetékek folyamatos kibontasa utan kell kibontani a csétarté elemeket. Ezek
kiemelésénél ugyanolyan oOvorendszabalyok betartasa szukséges, mint a
csbvezetékeknél.
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A kibontott cs6 és szerelvény anyagokat folyamatosan kell elszallitani a terGletrdl. A
terlletet ahol a bontott anyagok atmeneti tarolasa torténik megfelelé keritéssel
védeni kell, mivel az épités lakoépuletek mellett torténik, ahol gyerekek és feln6ttek
allando megjelenésével kell szamoilni.

A hészigetelés bontasat a koltségvetési kiiras olyan mértékben tartalmazza, mely a
roncsba bontashoz szikséges. A roncsba bontott berendezési targyak és
csbvezetékek Dunakeszi Kézlizemi Nonprofit Kft. tulajdonat képezik, elszallitasuk a
Hészolgaltatd altal meghatarozott helyre a kivitelez6 feladata.

Csbvezetékeket vagni, kotéseket bontani csak akkor szabad, ha a feladatot végz6
személy meggy6z6dott arrdl, hogy a csbelvagas vagy csOkotés megbontasa, a
csotartok rogzitésének feloldasa utan elmozdithatova valdé csbészakaszok, vagy a
kapcsolatban 1évé berendezések (nagy méretl, sulyos szerelvények, stb.) a leesés,
ill. eld6lés megakadalyozasa érdekében megfelel§ alatamasztassal, lefogassal vagy
tartozassal rendelkeznek.

2.2.1. A mélyépitési szerkezetek bontasaval kapcsolatos munkak

A bontand6 vezeték teljes hosszaban mélyvezetésben a korabban kizardlagosan
elterjedt véddcsatornas rendszerként épult meg.

A burkolatbontast és a humusz leszedés kovetéen lehet megkezdeni a vasbeton
fedlapok feletti foldfedés kiemelését és elszallitasat.

A munkasav szélessége a csatornaszelvény kulsé méreténél csak annyival legyen
szélesebb, hogy az elbéregyartott vasbeton fedlapokat a ducolas mellett még ki
lehessen bontani. A védbécsatornat fedé vasbeton fed lap eltavolitasa utan kell
elvégezni a cs6vezetékek elbontasat.

Az ut szegélyek és kéburkolatok bontasakor az elbontott szegélykovek, burkoldkovek
és jardalapok hasznalhaté anyagat az ujra beépitéshez tarolni kell. A bontasnal
keletkez6, a helyszinen Uujra nem hasznalhaté anyagokat a munkateruletrdl
folyamatosan a lerakohelyre kell szallitani.

2.3. A vezeték telepitésének leirasa

A tervezett projekt soran a Baratsag utja 13. sz. épuletet ellatd bekotdévezeték
feltjitasra kertl. A Cs20 jeli meglévé aknabdl indulva 2xDN100/¢200 méreti
bekotdvezeték létesul a meglévd vezeték nyomvonalan haladva, zold terllet és
beton burkolat alatt.

A Cs20 és Cs21 jell meglévé aknak kozott 2xDN200/@315 méretli vezeték létesll a
meglévé vezetéek nyomvonalan haladva zold terulet, ill. beton burkolat alatt.

A Baratsag utja 11. sz. épulet ellatasa a Cs22 jell aknabdl induld, és a meglévd
vezeték nyomvonalan zold terllet alatt fektetésre keruld6 2xDN80/@160 méretl
tervezett vezetéken keresztul torténik. A szakasz rovidsége (~2,0 m) és a vb.
védb6csatorna megléte miatt ezen a szakaszon munkagodor készitése és
burkolatbontas nem szukséges.
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A Cs22 és Cs23 jelt meglévd aknak kozott 2xDN200/9315 meéretl vezeték létesul a
meglévd vezeték nyomvonalan haladva zold terulet, ill. beton Utburkolat alatt.

A Cs23 jell aknabdl induld, Bolcsbdét ellatoé tavhdvezeték a kdzelmultban felujitasra
kerllt a Bolcs6de kertjében lévé masodik iranytorésig, azonban a tovabbi szakasza a
hékdzpontig feltjitasra szorul. Helyszini bemérés alapjan a csatlakozasi ponttdl E-i
iranyba haladé meglévé tavhévezeték a BolcsGde bejaratanak terasza alatt haladna,
ezért a tervezett 2xDN50/@125 méretl vezeték az épulet falatdl tavolabb létesll, és a
merdleges iranytorést kovetéen lép ujra a meglévd tavhdvezeték nyomvonalaba,
amin eléri a hékozponti helyiséget.

Az Uj vezetékek aknaba lépési pontjainal a nyomvonalrajzon, ill. akna gépészeti
terveken jeldlt tavolsagokban a meglévé vb. véddcsatorna fedlapjait vissza kell
helyezni, és a falatvezetések elfalazasait csak a jeldlt tavolsagokban szabad
kialakitani.

A tavhévezeték nyomvonalat kilonbozé kozmivezetékek keresztezik, melyek
kornyezetében csak kézi foldmunkat szabad végezni, és be kell tartani a
kézmatulajdonosok el6irasait. A tavhdvezetékek meglévd alépitményeiben hirkdzl
kabelek huzodnak, melyek védelmérdl a kivitelezés soran gondoskodni kell.

A vezeték felujitasahoz kiviteli és forgalomtechnikai terv készul.

Az épitési munkat kdvetben az érintett terlleteket (ut, jarda, zoldterilet) eredeti
allapotban kell helyreallitani.

A tervezett nyomvonalrajz tartalmazza a teruleten talalhatd kozmuiszolgaltatok
kézmiveinek elhelyezkedését. A nyomvonal kialakitdsa ennek megfeleléen tortént.

A tervezett vezetékek cseréje részben zold terlleteket, utakat és jardakat érint. A
helyre allitdsokat a tertlet minéségének megfeleléen az eredeti allapotuknak
megfeleléen kell elvégezni. A kivagott fakat, sdvényeket és bokrokat potolni
szukséges.

Az aknakban, a hagyomanyos acélcsdveket 50 mm vastag ROCKWOOL gyartmanyu
Uvegszalhal6 erdsitési, alufoliaval kasirozott kézetgyapot cséhéjjal, és a szigetelést
védé aluminium lemezburkolattal kell ellatni. A vezeték aknaba és éplletbe
|épésénél a falatvezetési tervek szerinti kibetonozasokat kell kialakitani.

A terven kijelolt aknakban, hoékozpontokban kell elhelyezni a hibajelzé rendszer
ellenérzé dobozait.

A tavhoévezeték védocsatornajaban optikai kabelek vannak elhelyezve, a
kornyezetében o6vatos munkavégzés szilkséges. Az optikai kabelek
védocsovére vigyazni kell, mechanikai sérulésektdl ovni kell.
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A LOGSTOR vezeték altalanos gépészeti megépités organizacios
terve:

Meglévo primer vezeték nyomvonalan kialakitandoé primer tavhovezeték:

- El6szor ki kell alakitani a munkagodor mellett az uj vezeték épitésekor az
épuleteket ideiglenesen ellaté provizor vezetéket a mellékelt provizor
nyomvonalrajz szerint. A provizor vezetéket az utak keresztez6désénél az
utba mart valyuba kell kialakitani.

- A felgjitand6 szakaszt ki kell zarni, majd a melegviz lehlilése utan
cs6vezetéket le kell Uriteni. A kiszakaszolast és Uritést a Dunakeszi
hészolgaltatd Uzemeltetdje vezetésével kell végrehajtani. A kiszakaszolast a
leagazd aknakban 1évé leagazo vezetékek vonatkozasaban is el kell végezni.

- A provizor vezetékre csatlakoztatni kell az ellatando vezetékeket provizor
vezeték tervei szerint. Ezt kdvetéen a provizor vezeték lizembe vehetd.

- Munkagodor kialakitas és vasbeton fedlapok leemelése.

- Ezek utan kerllhet sor a meglévé hagyomanyos tavhdvezetékek bontasara.

- A tavhbvezetékek és tartoik elbontasa utan el kell bontani a vasbeton
véddcsatornakat ahol az uj eléreszigetelt vezeték abba nem fér be.

- Az uj tavhovezetékek kialakitdsa a mellékelt elemkiosztasi terv szerint.

- A kiépitett Uj vezeték nyomasprobaja és készre szerelése utan a vezeték
elféldelhetd.

- A provizor vezetékek csatlakozasait el kell bontani, majd az Uj eloszto
vezetékeket és a bekotbvezetékeket a csatlakozo aknaba folytonossa kell
tenni és a megépitett vezetékek tizembe vehetdk.

Uj nyomvonalon kialakitandé tavhévezeték:

- Azon szakaszokon, ahol az uj vezeték uj nyomvonalon kerll megépitésre,
el6észor ki kell alakitani a munkagodroket a forgalomtechnikai tervekben
részletezett utemezésben. A munkagodrot egyéb kozmi sértés elkertlése
végett fokozott dvatossaggal és kutatdarkok készitésével kell kialakitani.

- Az adott szakasz munkagodor megléte utan az elemkiosztasi terv szerint meg
kell épiteni az el6reszigetelt tavhévezetéket.

- Terv szerinti Urité mdtargy kialakitasa terven jelolt helyen.

- A Kiépitett Uj vezeték szakasz nyomasprobaja és készre szerelése utan a
vezeték elféldelhetd kivéve a kovetkezd szakasz csatlakozasi pontjanal.

- A kovetkez6 szakasz megépitését a fentiek szerint kell végre hajtani.

2.4. Gyarilag eloreszigetelt rendszer részletes ismertetése

A vezetékrendszerben a szavatolt minéségl acélcsovet egy igen j6 hészigetelési
PUR-hab veszi koérll, amelyet Utés- és korrézidalld KPE burokcsé véd a kulsé
behatasoktol.

A specialis technoldgiaval készult PUR-hab szilard kapcsolatot biztosit az acélcsé és
a KPE burokcsé kozott, amely kapcsolatnak a foldsurlédas okozta un. gatolt
hétagulas miatt a szilardsagi viszonyoknal van nagy jelentésége a foldbefektetett
kivitelnél.

A j6 h6- és vizszigetelés biztositia a talajvizbe torténd biztonsagos fektetést,
ugyanakkor a koboraramoktdl valo teljes védelmet is.
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Az épitbelemes rendszer minden egyes elemébe beépitett jelz6erek — a gyartd cég
altal kiépitett rendszerben — lehetdvé teszik a haldézat rendszeres ellenérzését és az
esetleges hibahelyek meghatarozasat.

2.4.1. Arendszer anyagai

a. Haszoncs6: Magas frekvencian hegesztett hosszvarratos acélcs6 MSZ EN 10216-
2 szerinti varratnélklli vagy MSZ EN 10217-2 szerinti hegesztett
acélcsoé legyen, P 235 GH (1.0345) jellG acélmindséggel, min. 0,2 % Si
tartalommal. A varratnélkuli és hegesztett acélcsovek méretei
feleljienek meg az MSZ EN 10220:2003 szabvanyban foglaltaknak.

b. Kopenycs6: Varratnélkuli Gtés és korrozidallo keménypolietilén (KPE) csé.
Sirlség = 0,955 g/cm?
Hovezetési tényez6 = 0,43 W/m,K
Hétagulasi egyutthaté = 0,0002 m/°C

c. H6szigetelés: Kétkomponensi kemény poliuretan hab (PUR).
Anyagjellemz6é: Térfogatsuly = 80 kg/m?3
Hévezetési tényez6 = 0,027 W/m,K
Uzemi hémérséklet tartosan max. 142 °C
Uzemi hémeérséklet korlatozott idére max. 150 °C

2.4.2. A LOGSTOR rendszer felhasznalt elemei

- egyenes cso,

- ividomok,

- ivkarmantyuk,

- elagazo6 karmantyuk (90°, 45°),
- zsugorkarmantyuk,

- parnafa,

- falatvezeté gumigydrd,

- szigetelésved6 zsugorvégsapka,
- tagulasi parna,

- ellen6rz6 doboz,

- nyomvonal jelzészalag.

A rendszer szerves részét képez6, valamennyi elembe beépitett hibajelzé érpar (2
szal, kulonb6zd szinl rézhuzal) Osszeszerelését, valamint a hibajelz6 rendszer
tervezését, szerelését a gyartd cég szakemberei végzik. A rendszeren a gyarté altal
forgalmazott egyszerli miszerrel ellenérz6 mérések végezheték. Hiba esetén annak
pontos helyét a csbelemeket gyartd cég kulon felkérésre szamitégéphez kapcsolt
reflektométerrel meghatarozza.

Cp
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2.4.3. ALOGSTOR rendszer kivitelezése

Csoszerelési munkak
Altalanos szerelési el6irasok

A szerelési munkak megkezdése el6tt az illetékes személyeket tajékoztatni kell a
munka menetérél és majdani befejezésérdl. Tlzgyujtas, hegesztés, energia
vételezeés a terulet munkavezetdjének irasbeli engedélye alapjan torténhet.

A Kkivitelezés alatt gondoskodni kell arrdl, hogy a szakaszon levé fogyasztdk
uzemvitelében ne alljon el hosszabb Uzemszunet.

A kivitelezési munkat a min6ségbiztositas kovetelményi szintienek megfeleléen kell
elvégezni és ellendrizni.

A csbvezeték természetes, rugalmas kihajlasan kivul erészakos mddszerekkel nem
kényszerithetd iranyvaltozasra. Amennyiben kisebb mértékil iranytorés kialakitasa
szikséges, a csOvezetek max. 3°-os iranytorésekkel épithetd, mely esetben a
karmantyu teljes értéklen szerelhetd, és a vezeték szilardsagilag nem sérul a
mikodés soran.

Az elbreszigetelt cs6vezetékek szerelését a gyartd elbirasainak megfeleléen kell
végezni.

Hegesztés

A LOGSTOR cs6rendszer 6sszeszerelése hegesztéssel torténik.

Egyenes csOvek helyszini levagasakor a KPE burkolatot fel kell vagni, és le kell
fejteni. A PUR-hab leszedése dvatosan torténjen, nehogy a jelzérendszer érzékeld
huzaljai megsériljenek. A méretrevagaskor tgyelni kell, hogy a csé végein 200-200
mme-es szigetelésmentes acélcsé maradjon.

Hegesztéskor az éghetd, és tliz hatasra konnyen olvadé anyagokat (KPE, PUR-hab,
zsugorvégsapka) héallé védbtarcsaval vagy vizes ruhaval meg kell védeni.

A csbvezetéek hegesztési varratait csak mindsitett hegeszték készithetik. A
vizsgalatra kijelolt varratoktol figgetlenudl minden elkészitett kdrvarratot el kell latni a
hegesztést végzd személy jelével.

A hegesztést végz6 személyekr6l és az elkészitett hegesztési varratokrol
nyilvantartast kell vezetni és az adatokat a kivitelezési napléba be kell irni.

A nyilvantartasnak tartalmaznia kell a vizsgalat ala vont varratok jelét, a vizsgalat
eredményét és a szikségessé valt javitasok elvégzését.

Az Osszes varratot szemrevételezéssel kell megvizsgalni, valamint DN100 meéret
felett a varratok 25%-ara kiterjed6 radiografiai varratvizsgalatot kell tartani. A
szemrevételezéses vizsgalatot az MSZ EN 13018:2016 szerint, a hegesztés
roncsolasmentes radiografiai vizsgalatat (RT), az MSZ EN ISO 10675-1:2014
szabvany szerint kell elvégezni.

A hegesztési varratmindség az alabbi utasitasoknak feleljen meg

A vizsgalt varratok minéségi szintje feleljen meg az MSZ EN ISO 5817:2014. szerinti
,B” min6éségi osztalynak, illetve az MSZ EN 12517 szerinti 1. atvételi szintnek.

A hegesztés roncsolasmentes vizsgalatat és értékelését az MSZ EN 12517
szabvany szerint kell elvégezni.

A csovek osszeszerelésénél kiilonos gondot kell forditani
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- Az eléremend (FE) és a visszatero (FV) vezetékek megfelel csatlakoztatasara.
(A jelzbérendszer huzaljai felll legyenek, az azonos szinli huzalok pedig egymassal
szemben)

- A karmantyucsovek hegesztés elétt torténd felhelyezésére, és

- avégsapkak hegesztés elbtt tortend felhuzasara.

A csbrendszeren szakaszos nyomaspréobat kell tartani a vezeték szilardsagi és
tomorségi ellenbrzésére. A prébanyomas értéke: névleges nyomasfokozat x 1,3
bar, a csatlakozé6 meglévé vezetékek és berendezések kizarasaval. (Meglévd
vezetékhez vald csatlakozas el6tt a nyomasprobazando vezetéket vakkarimaval kell
zarni.)

A nyomasprobanak legalabb 1 6ra hosszat kell tartania, amig a vezeték atvizsgalasa
megtorténik. Ezen id6 alatt a vezeték nyomasa nem csokkenhet. A nyomaspréba
feltdltés utan 4 oraval kezdédhet.

Hiba esetén, a hiba elharitasa utan uj nyomasprobat kell tartani.

A sikeres nyomasproba utan az utdszigetelési munkakat érvényes engedéllyel
rendelkez6 szakcég szakemberei végezhetik. Ezen munkakat csak + 5 C° feletti
hémérseékleten és lelritett vezetéknél vagy téli id6jaras esetén jelentds
elémelegitéssel lehet elvégezni.

2.4.4. Altalanos el6irasok

A nyomvonaltdl valé eltérés mind vizszintes mind magassagi vonatkozasban csak a
tervezd és a cségyartd hozzajarulasaval térténhet. Ellenkezé esetben a Gyartd a
vonatkoz6 szakaszra nem vallalja a szavatossagot (5 év). Ugyancsak nem vallalja a
Gyarté a szavatossagot, ha az utdszigetelési munkakat az ellen6rz6 rendszer
tervezését és szerelését, valamint a tagulasi parnazast nem a gyarté vagy az altala
elfogadott (érvényes megallapodassal igazoltan) szakemberek végzik.

2.5. Az aknakban alkalmazott csévezetékek, csbékotések, szerelvények,
technolégiak

Csdvezetékek

A hagyomanyos Kkivitel, aknakban szerelt tavfitési vezetékek anyaga MSZ EN
10216-1 szerinti varratnélkuli vagy MSZ EN 10217-1 szerinti hegesztett acélcsd
legyen, P 235 (1.0255) jelt acélminéséggel, min. 0,2 % Si tartalommal.

A varratnélklli és hegesztett acélcsovek méretei felelienek meg az MSZ EN
10220:2003 szabvanyban foglaltaknak.

Csokotések
Csb6kotés hegesztett, varratmin6ség a hegesztési utasitas szerint. A szerelvények
csatlakozasa karimas.

Szerelvények

A tavhdvezeték szerelése soran a kibontott szakaszolé szerelvényeket, amennyiben
lehet, fel kell hasznalni.

Az Uj elzarok, légtelenitdk és uritbék gdombcsapok, valamint pillangdszelepek karimas
csatlakozassal. PN16, Tmax=100°C

Hegesztési elbirasok
A csOvezetékek hegesztési varratait csak minésitett hegeszt6k keészithetik. A
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hegesztési mdd gyokvarratoknal: AWI, a fed6varratoknal: E. A varratoknak
alapvetéen ki kell elégiteni az MSZ EN ISO 5817:2014. szabvanyban foglalt
kovetelményeket.

A hegesztési korvarratok mindsitésénél be kell tartani az MSZ EN 729, az MSZ EN
ISO 5817:2014 és az MSZ EN ISO 6520-1,-2 kiadvanyokban foglaltakat. A
vizsgalatra kijeldlt varratoktél fuggetlenul minden elkészitett kdrvarratot el kell latni a
hegesztést végz6 személy jelével. A hegeszték mindsitését a 6/1996./1l. 21. sz.
rendelet szerint kell figyelembe venni.

A hegesztést vegz6 személyekr6l és az elkészitett hegesztési varratokrol
nyilvantartast kell vezetni és az adatokat a kivitelezési naploba be kell irni.

A nyilvantartasnak tartalmaznia kell a vizsgalat ala vont varratok jelét, a vizsgalat
eredményét és a szukségesse valt javitasok elvégzését.

Az Osszes varratot szemrevételezéssel kell megvizsgalni, valamint DN100 méret
felett a varratok 25%-ara kiterjed6 radiografiai varratvizsgalatot kell tartani. A
szemrevételezéses vizsgalatot az MSZ EN 13018:2016 szerint, a hegesztés
roncsolasmentes radiografiai vizsgalatat (RT), az MSZ EN ISO 10675-1:2014
szabvany szerint kell elvégezni.

Korréziévédelem, hészigetelés

Csbvezetékek fellletén kézi rozsdamentesitést kell végezni, majd a rozsdapor
eltavolitasa utan alap és fedémazolast kell alkalmazni Katesil katranyepoxi bevond
anyaggal, min. 240 um rétegvastagsaggal. A szigeteletlen acélszerkezeteken
(csétartok) harom rétegben, rétegvastagsag 400 pm.

A csOvezeték Uvegszalhalo erbsitésl, aluféliaval kasirozott k6zetgyapot csdhéjjal,
aluminium lemezburkolattal ellatott 5 cm vastag hészigeteléssel készul.

3. EPITESI MUNKAK

3.1. Elokészité munkak

Az elbkészitd munkak keretében torténik a jarda- és utburkolatok, burkolatalapok,
burkolatszegélyek bontasa, zdldterlleteken a humuszleszedés, a nyomvonalba esé
cserjék és fak irtasa, kitermelése. Az el6készitd munkakhoz tartozik az épités alatti
gyalogos és kdzuti forgalom biztositasaval kapcsolatos tevékenységek elvégzése. Az
epitési munkak idejére, a megfelel6 helyeken kdzuti és gyalogos provizériumokat kell
létesiteni a forgalomtechnikai tervek szerint.

Az el6készit6 munkak soran el6zetesen gondoskodni kell a vezeték létesitésével
kapcsolatos, kulonféle kozmlvédelmi feladatok végrehajtasarol.

A vezeték épitését megel6zéen el kell bontani a meglévé vasbeton védbcsatorna
fedlapjait mert itt a vezeték a korabbi nyomvonallal azonos nyomvonalon halad.

3.2. A csovezeték fektetésével kapcsolatos mélyépitési munkak

A vezeték teljes hosszaban mélyvezetésben halad és a tavhdellatasban altalanosan
elterjedt el6reszigetelt rendszerként épul meg. Ennek kapcsan be kell tartani a
csbvezetéket gyartd cég altal kidolgozott fektetési utasitast, melynek mélyépitési
vonatkozasait az alabbiakban réviditve k6zoljuk:

A cs6vezetékek szamara kialakitott arok fenekét, ahol az sziikséges hengerléssel,
vibralassal tomoriteni kell, valamint onnan a nem megfelelé mindéségl talajt,
tormeléket, stb. el kell tavolitani. A ,tikdrhengerléssel” el6készitett fenéken kell
kialakitani egy 10 cm-es tomoritett homokagyazatot, és ebben kell elhelyezni, a
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csoveket alatamaszto tuskokat. Ezeket 100x100x500 mm méreti PUR hab csikokbol
kell késziteni. Az alatétek egymastdl 5 m-nél tavolabb nem eshetnek. A
kopenycsovek vegeétél javasolt helyik 40-100 cm.

A csbszerelés, a kulsé kopenycsd kotési pontok helyszini habositasa utan el kell
késziteni a csovek oldals6 homok agyazatat és fedését, melynek feladata részben a
viszonylag sérulékenyebb kopenycsé mechanikai hatasok elleni védelme a
munkaarok egyeb részeinek folddel valo visszatoltése folyaman. A megfelel6en
tomoritett homokagyazat, az el6bbieken tulmendéen a csbvezeték megfogasaval
biztositia a rendszer tervezett dilatacios viszonyait, ezért annak terv szerinti
kialakitasat, kulonos tekintettel a homokagyazas tomorségére és a tervezett
parnazasok elkészitésére vonatkozdan ellendrizni kell. A PUR-hab alatdmaszté
tuskok eltavolitasa nem szukséges. A homok mindsége k6zombos, azonban jol
tomorithet6, valtozé szemszerkezetli homok alkalmazasa javasolt. A homok 4 mm-
nél nagyobb szemcséket nem tartalmazhat. A homokagyazatot a mianyag
kopenycsére valo tekintettel, a csovek felett és mellett, évatos munkaval kell
tomoriteni. Az agyazas tomorsége mindenutt el kell, hogy érje a 85 %-os relativ
tomorségi értéket. Az agyazat felett kell elhelyezni a sarga szind, szabvanyos
feliratos figyelmeztet6 szalagot. A homokagyazat vastagsaga, a kdpenycsé alatt és
oldalt is, minimalisan 10 cm legyen. A csbvezetéket fed6 réteg elbirt vastagsaga
ugyancsak min 10 cm.

A munkaarok egyéb, fels6 részeibe visszatdlthetd a helyszinen tarolt, eredetileg
kitermelt foldanyag. Ennek max 25 cm-es rétegekben torténd elteritése és tomaritése
szUkséges. Tormelékes, koves talajok nem tOltheték vissza. A kozut alatt a
visszatoltés tomorsége ezekben a rétegekben haladja meg a 95 %-os relativ
tomorségi értéket.

3.3. Talaj és talajvizviszonyok

A teruleten a feltdltés valtozé anyaga, és vastagsaga jelent alapozasi problémat. A
feltdltés homok anyaga felhasznalhatd, de a bizonytalansagok miatt minimalisan 20
% eltavolitast, és ennek megfelel6 mennyiségld megfelel6 anyag beépitését
javasolom koltségelni.

A féldmunka laza, kohézid nélkuli talajpan kertl kivitelezésre, ezért rézsils
munkagodrok, vagy munkaarkok, vagy zartsoru ducolas alkalmazasat javasolom. A
valtozé vastagsagu feltdltés miatt javasolom, hogy a koltségvetésben a foldmunka
mennyiségének 85%-at II-lll fejtési osztalyanak, a maradék 15%-ot IV fejtési
osztalyunak iranyozzak elé.

Szeizmikus hatas szempontjabol az MSZ EN 1998-1/EUROCOD 8 alapjan a tertilet a
2. szeizmikus zonaba sorolhatd, melynél a rugalmas valaszspektrum agr=0,14(g). Az
altalaj szeizmikus szempontbdél ,D” talajtipusba tartozik. A féldrengés
veszélyeztetettség szempontjabdl a terlletre érvényes zona érték PGA=1,11(m/s).

A terllet alatt 6sszefliggd talajviz talalhatdé, mely a Duna vizszintjével kdzvetlen
Osszekottetésben van. A becsult maximalis talajviz szintet, a beépitéshez készitett
tanulmanyok alapjan, és annak alapjan, hogy a beépités kdvetkezményeként a
talajviz folyamatos emelkedése, ezért a Becs.max.tv.=B111,2m értékben javasolom
figyelembe venni. Amennyiben a kivitelezés sordan a munkaarokban viz jelenik meg,
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geotechnikai konzultaciot kell tartani, mert a laza, és kimosodasra hajlamos talajban
torténd szivattyuzas kitregedéseket, és épuletkarokat okoz.

A vizsgalati adatok alapjan a talajviz csak kis mértékben agressziv beton és
vasbeton szerkezetekre. A kitettségi osztaly XA1.

3.4. Foldmunkak

A keresztez6 kozmulvek mellett 3,0 m tavolsagon belul a foldkiemelések csak kézi
erbvel végezhetdk. A keresztezett kdzmlivek épségét, folyamatos Gzemét biztositani
kell. A cs6 koruli homokagyazat megkivant minimalis relativ tomorsége 85 %.
Ugyancsak 85 %-ra kell tdmdriteni a foldvisszatoltéseket is, kivéve az utburkolat
alatti tertletet, ahol a legfels6 0,50 m-en 95 %-ot kell biztositani.

3.5. Egyéb épitési munkak

A nyomvonal koézmivesitett terUleten halad. Az esetleg jelentkez6 keresztezd
kozmilvezetékek épségének megodvasara, és/vagy esetleges kivaltasokra
el6iranyzatot kell biztositani.

A felbontott ut, jarda és egyéb burkolatokat a Varosi Onkormanyzat Miszaki
Osztalya el6irasanak megfelel6en kell helyreallitani.

A munkatertleten érintett gyepfelllet, fak, bokrok egyéb ndévényzet épségének
megodvasara gondot kell forditani. Sérulésuk, tdnkremenetellik esetén pétlasukat el
kell végezni.

A munkaarok és az érintett részek ujra fivesitését el kell végezni.

Az épitési munkak idejére kozuti és gyalogos provizoriumokat kell létesiteni. Az utak
forgalmanak szabalyozasa ideiglenes jelzések szerint torténik a forgalomtechnikai
tervek szerint.

3.6. Befejezdé munkak

Az elbontott burkolatokat, szegélyeket az eredetivel azonos mindséggel helyre kell
allitani, a zoldterlleteket rendezni, humuszterités utan flvesiteni kell, a Kiirtott
cserjéket, fakat pétolni kell. A kivitelezés altal érintett tertleteket le kell takaritani, a
kivitelezés soran keletkezett 0sszes hulladékot maradéktalanul el kell tavolitani.

4. ORGANIZACIO

A Kkivitelezés flitési idényen kivil, majus 31. és szeptember 1. kozott torténik.
A Kkivitelezés soran az egyes épuletek maximum 3 napig maradhatnak
hasznalati melegviz ellatas nélkiil, mely idészak nem tartalmazhat hétvégét.

A munka elkezdése elétti altalanos organizacios feladatok

e A kivitelezésre atadott tervek birtokaban a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges
szakhatdsagok altal el6irt engedélyeket a kivitelezének kell beszerezni.

A bontasi technoldgia és a konkrét bontasi utasitas kidolgozasa.

Az épitési és szerelési technoldgia elbirasainak elkészitése.

A kivitelezési munka megkezdéséhez épitési naplé nyitasa.

Mind a bontandé és mind a tervezett csévezeték szallitasi mddja miszaki
megoldasanak kidolgozasa.
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A bontas soran felszabadulé nagyméretli, nagytomegl csbvezeték leesés,
eldélés elleni védelmének kidolgozasa.

Az el6irt munkavédelmi, tizvédelmi oktatasokat meg kell tartani.

A munkaltatoi kockazatértékelést el kell végezni.

Az épitési anyagok, a tervezett csOvezetékek szerelvények és a szerelési
anyagok szakszer( tarolasara elkeritett teruletet kell biztositani.

A munkateruletet a Kivitelez6 részeére at kell adni.

A vezeték Uzemen kivllre helyezési id6pontjat egyeztetni kell.

A tervek szerint el6iranyzott — csGvezetéki— csatlakozasi helyeken, vagy bontasi
hatarokon valé balesetveszély-mentes munka lehet6ségének biztositasa
erdekében az él6 haldzatokrdl torténd levalasztast el kell végezni.

A primer halézat ,eléremend” és ,visszatéré” vezeték megfelelé helyeken torténd
— egyeértelmi jelolését maradandd modon kell elvégezni.(figyelemmel arra, hogy
,balos”-rendszeru a tavvezeték)

A bontasra kijelolt csOvezetékek azonositasat Dunakeszi Kozizemi Nonprofit Kft.
muszaki ellendrének kivitelezével kozosen kell elvégezni.

Aram- és ivoviz vételezés biztositasa.

A felvonulasi villamosenergia vételezéséhez, az el6irasoknak megfelel6 sarga
Kalocsa tipusu elosztoszekrényt kell telepiteni. A szekrény betaplalasat
fogyasztasmérén keresztlil az épllet méretlen halézatardl kell vételezni,
szolgaltatéi engedély alapjan.

Az esti 6rakra vilagitasrol kell gondoskodni.

A munkakezdést hivatalosan be kell jelenteni.

A tervezett berendezések és szerelési anyagok helyszinre kell szallitani.

4.1. A felvonulast koveté fobb munkafolyamatok

Nyomvonal kitiizése.

A tavhdvezeték épittetbjenek helyismeretét igénybe véve tervezd és a general
kivitelez6 jelenlétében a terv alapjan kell a kitizést elvégezni. Amennyiben a kitlizés
a tervezettdl eltéré értéket allapit meg (szakaszhossz, szogtorés), Tervezd a
szukséges modositast mlvezetés keretében elvégzi.

Epitési munkak kezdé munkafolyamatai

— Epitési terlilet lezardsa, védékorlatok, gyalogos provizériumok,
forgalomiranyitdo tablak és lampak elhelyezése a forgalomtechnikai
terveknek megfeleléen.

— Ideiglenes vilagitas kiépitése.

— Provizor vezeték épitése.

— Burkolatok bontasa, foldkiemelés a meglévé kozmivek figyelésével
(szakfelligyelet megrendelése).

— Vb. csatorna, védécsé feltarasa és a tényleges adatok megallapitasa,
szUkség szerint a tervek véglegesitése

— Deszkavalyu készitése az arkot keresztez6 kabelek védelmére,
kozmivezetékek szikség szerinti alatamasztasa vagy fliggesztése.

— Dudcolas elkészitése, ha szlikséges.

— Fedlapok leszedése és szakszer( tarolasa,

— Koézmdikivaltasok, ha szukséges.

Cp
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— A munkateruleten érintett gyepfelulet, fak, bokrok egyéb novényzet
épségének megovasara gondot kell forditani.

Szerelési munkafolyamatok

— Csatlakoz6 méreteket ellenérizni kell.

— Gondoskodni kell a cs6szereléshez szikséges szerszamok, eszk6zok és
védbberendezések helyszinre szallitasarol.

— Bontasi munkak elvégzése a kijelolt szakaszokon.

— Fixponti betontdombok, szakaszold matargy telepitése.

— CsObszerelés és a cs6vezeték leeresztése vasbeton csatornaba,

— Csobkotések elkészitése.

— Nyomaspréba.

— Varratvizsgalat szemrevételezéssel. radiografiai vizsgalat

— Habositas

— Geodéziai beméreés

— Homokagy elkészitése.

— Tavho jelzbszalag elhelyezése.

— Csbszerelés aknaban a tavvezeték szerelésével parhuzamosan (gépészet
és szakipar).

Epitési munkat befejezé6 munkafolyamatok

— A ducolas elbontasa.

— Kabelek tartoszerkezetének elbontasa és betemetése a kézmitulajdonos
elbirasa, ill. felugyelete mellett.

— FOldvisszatoltés a foldrétegek tomoritésével (burkolat alatt 95 %,
burkolatlan felUletek alatt 85 %-os rétegenkeénti tomoritéssel).

— Epitési tdrmelék elszallitasa.

— Fulvesités, sérult fak és bokrok potlasa.

— Veédo6korlatok eltavolitasa.

— Burkolatok helyreallitasa.

— Forgalomiranyité lampak és tablak eltavolitasa.

— A munkaterulet visszaadasa.

— Aknak és a munkaterulet takaritasa.

— Kiviteli dokumentacié ,D” terv elkészitése.

— Mdaszaki atadas-atvéetel.

4.2. Miszaki atadasok

A munka szinhelyén Epitési Naplét kell vezetni. A munkafolyamatot a Hszolgaltato,
ill.  Megrendel6 muiszaki ellen6rzése mellett kell végezni. Az ellenbrzést
naplobejegyzéssel kell dokumentalni.

A beruhazonak a munka muiszaki ellen6rzésérdl kell gondoskodni:

- atervben foglaltak betartasarol,

- a ,Biztonsagi és egészségvédelmi terv’-ben elbirtak betartasardl,

- az elbirt minéségben torténd kivitelezésrol,

- LOGSTOR vezetékek ,utoszigetelési munkak” elvégzésérdl (Id.: 2.4.4. elbirasait),
- anyomasprobak és a radiografiai vizsgalatok elvégzéseérdl,

- atisztitd atmosatasok elvégzésérdl,

- az Uzembe helyezés ellenbrzésérél.

A miszaki atadast-atvételt szabalyszerten kell lefolytatni.
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5. TUZRENDESZETI ELOIRASOK

A tavfitési létesitmény - figyelemmel az OTSZ 54/2014 BM rendeletre - nem
thzveszélyes "D" osztalyu, igy tlzrendészeti intézkedést nem igényel.

A kivitelezés soran felmeruld tlzveszélyes tevékenységgel kapcsolatos tlizvédelmi
elbirasokat a kivitelez6 vallalatnak kell meghatarozni. Ugyancsak a kivitelez6 vallalat
feladata az ezekkel kapcsolatos tlzvédelem modjanak el6irasa és annak
betartatasa.

6. KORNYEZETVEDELEM

Lakoteruleten a zajjal jar6 munkak végzésénél tekintettel kell lenni arra, hogy a
pihenésre szolgalo idészakokban és munkaszuneti napokon ilyen munkat végezni nem
szabad.

A Dburkolatbontasi és foldmunkak végzésénél locsolassal csdkkentheté a kisebb
meértékl porképzddéssel jard tevekenység kedvezétlen hatasa.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos el6irasokat a 120/2004. V. 29. sz
Kormanyrendelet tartalmazza. A keletkezett veszélyes hulladékok gydjtésére,
tarolasara, besorolasara, artalmatlanitasara, nyilvantartasara vonatkozéan a rendelet
elbirasait a munkat végzéknek be kell tartani.

A keletkezett veszélyes hulladékokat (hészigetel6 anyagok, olddszerek, festékek,
stb.) tilos elfdldelni, féldre, vagy csatornaba Onteni. Megfelel6 elhelyezésukrél
gondoskodni kell.

7. ALTALANOS MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

A munka végzése folyaman szigoruan be kell tartani a 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM
egyuttes rendeletében, valamint a kivitelez6 vallalkozék sajat biztonsagi szabalyzataban
rogzitett eléirasokat. "Epitési kivitelezési munkat csak jogszabalyban meghatarozott,
szakmai képesitéssel rendelkez6 és intézkedési joggal felruhazott, a munkavédelmi
elbirasok megvaldsitasaért is felelés személy iranyitasa mellett szabad végezni."

Targyi tavvezeték kivitelezésével kapcsolatos munkavédelmi elbirasokat a jelen
tervcsomagban kiadott ,Biztonsagi és egészseégvedelmi terv” tartalmazza.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A létesitmény megnevezése: Primer tavhérendszeri korszer(sités a dunakeszi
tavhérendszerben. 3. szakasz

A Civil Planning Trade Kft.,, mint generaltervez6 kijelenti, hogy a
tervdokumentacidban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a tervezés folyaman
ervényben |évl altalanos és eseti hatdsagi elbirasoknak, szabvanyoknak.

A tervezés folyaman figyelembe vettlk a biztonsagtechnikai eléirasokat és az izem-
egeszségugyi kovetelményeket.

Balogh Jozsef
tervezd
EN-T, G-T
Kamarai szam: 01-14398

Budapest, 2017. aprilis hé
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