
KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. (2120 Dunakeszi, Szent István utca 1.
képviseli: Homolya József ügyvezető, adószám: …………… számlaszám: ……………………… Napló
ügyfél száma:……………..) mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

Másrészről ……………………………… (székhely: ………………………….. adószám:
………………….., kamarai nyilvántartási szám/regisztrációs szám: ………………………….) képviseli:
……………………………….. (tel.: ………………………………..),
mint kivitelező – a továbbiakban: Kivitelező - között .

a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel:

I. Előzmények:

1. Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytatott le
„VOKE József Attila Művelődési központ bővítése, felújítása" tárgyban, amely eljárás nyertese a
Kivitelező lett. Ennek megfelelően a felek az alábbi szerződést kötik meg egymással.

2. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege
tartalmazza. A Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt
olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

 Az eljárást megindító és az ajánlattételi felhívás és annak mellékletei,
 Az eljárás során kiadott anyagok,
 A tárgyalási jegyzőkönyv(ek)ben rögzítettek
 Nyertes ajánlat teljes tartalma.

II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye:

1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a felhívásban, az eljárás során kiadott
anyagokban, és az ajánlatában részletesen meghatározott építési munkáinak elvégzését,
rendeltetésszerű, üzemeltethető állapotú, végleges használatra alkalmas létesítmény kivitelezését,
ezzel összefüggésben hatósági átadások megtartását és bizonylatolását.

2. A teljesítés helyszíne: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.

III. Vállalkozói díj:

1. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben és a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban
meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre
áll.

2. A Kivitelezőt a szerződés tárgyának megvalósítása, teljesítése ellenértékeként, egyösszegű
átalányárként nettó ………………………,- Forint összegű, illeti meg azzal, hogy a felek
rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a Kivitelező ajánlati árának kidolgozása során figyelembe
vette, hogy az eljárás során kiadott közbeszerzési dokumentumokban (a műszaki
dokumentációban: a leírásban, a kiadott költségvetésben, tárgyalási jegyzőkönyvben stb.)
foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés során minden olyan műszaki
tartalmat meg kell valósítania, előírást be kell tartani, amelyik bármelyik dokumentumban
szerepel, és/vagy a kivitelezési szerződés tartalmát képezik, továbbá a közbeszerzési
dokumentumokban kimutathatóan szereplő, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe
nem vett azon munkák is, amely nélkül a mű (építmény) rendeltetésszerű használatra alkalmas
megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).
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3. A Kivitelezői díj tehát tartalmazza - a 191/2009 (IX.15) Kormány rendelet 3.§ (5) bekezdésében
írtakon felül - minden olyan műszakilag szükséges feladat elvégzését, esetlegesen szükséges
engedély beszerzését, feltétel teljesítését és azok költségét is, amely a kiadott dokumentációk
bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan, vagy a jelen szerződés teljesítéséhez, a
műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételi engedély
megszerzéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, függetlenül attól,
hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott költségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytán, műszaki
nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározható.

4. Mindezekre tekintettel a Kivitelező többletmunka elszámolására egyáltalán nem, pótmunka, előre
nem látható kiegészítő munka elszámolására pedig csak a jelen szerződésben, a Kbt.-ben, és a
191/2009 (IX.15) Kormány rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a pótmunka (kiegészítő
munkák) megrendelésére vonatkozó szabályok betartása mellett, a Megrendelővel előzetesen
egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utólagosan, a Megrendelő
által, az előzőekben írtakhoz képest, külön megrendelt többletet jelentenek (pl. tervmódosítás
miatt) (pótmunka), vagy olyanok, amelyek a szerződéskötést megelőzően a Kivitelezőtől, mint
szakcégtől elvárható kellően gondos körültekintés esetén sem voltak előreláthatóak, (előre nem
látható kiegészítő munka) (A továbbiakban együtt: pótmunka).

5. Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megfelelő mértékben megismerte
és felmérte, a szükséges kiegészítő tájékoztatásokat megkapta, így a beadott ajánlata teljes körű,
és tudomásul veszi, hogy kizárólag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
vállalkozói díjának megemelésére. A nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási
hibából adódó többlet munkatételek miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem
jogosult fellépni.

6. A Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított -
teljes kivitelezői díj 5 %-ának megfelelő előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.

7. Az előleg a végszámla értékéből kerül levonásra.

8. Az előleget a Kivitelező - az előlegbekérő okirat benyújtásával - igényelheti a Megrendelőnél. A
Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos
észrevételeit. Ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell
tekinteni. A Kivitelező köteles a folyósított előlegről számlát kiállítani 15 napon belül és azt a
Megrendelő részére megküldeni. Az előleg jóváhagyott összegét a Megrendelő az előlegbekérő
okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítja a Kivitelező részére.

9. A felek a szerződésben foglalt nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 5%-ának megfelelő mértékű, azaz
……………………..,- Ft összegű tartalékkeretet kötnek ki az esetlegesen, az építési-szerelési
munkák során felmerülő pótmunkák - kiegészítő munkák költségeinek fedezésére.

10. A tartalékkeret kizárólag a jelen szerződésben megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszerű és
biztonságos használathoz szükséges pótmunkák - kiegészítő munkák ellenértékének
elszámolására használható fel.

11. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő külön díjazásért – a tartalékkeret
terhére, és a közbeszerzési jogszabályi előírások és a jelen szerződésben szabályozottak
maradéktalan betartása mellett – a Kivitelezőtől pótmunkát - kiegészítő munkát rendelhet meg,
amely pótmunkát- kiegészítő munkát a Kivitelező köteles elvégezni.

12. A Kivitelező köteles a Megrendelőt olyan időpontban értesíteni az esetleges pótmunka-
kiegészítő munka igényeiről, hogy az még lehetővé tegye a Megrendelő részére, hogy a
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pótmunka- kiegészítő munka megítéléséhez szükséges valamennyi szükséges adatot, jóváhagyást
be tudja szerezni.

13. A Kivitelező a pótmunkát- kiegészítő munkát csak Kbt.-ben meghatározottak szerint, a
Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése és a Megrendelő által elfogadott árajánlat, külön
megállapodás alapján végezhet. A pótmunka- kiegészítő munka árajánlatának alapja a jelen
szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban benyújtott tételes költségvetésben
szereplő adatok.

14. Amennyiben a Megrendelő által elrendelt pótmunka- kiegészítő munka anyag- és díj tételei a
beadott ajánlat tételes költségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelező a pótmunka-
kiegészítő munka árajánlatában az igazolt anyag- és beszerzési költségeket, valamint a
közbeszerzési eljárásban benyújtott tételes költségvetés elkészítésekor alkalmazott rezsióradíjjal
számolt munkadíjat szerepeltetheti. A felek közötti vita esetén a TERC VIP Gold összevont
építőipari költségvetés – készítő programrendszerben szereplő – az adott időpontban aktuális
adatok az irányadóak a pótmunkára, kiegészítő munkára vonatkozóan azzal, hogy a mindenkori
hatályos jogszabályoknak is meg kell egyúttal felelniük a Feleknek.

15. A Kivitelező teljesítés arányosan 2 db részszámla és a befejezéskor (a műszaki átadás-átvételi
eljárás sikeres lezárásakor) az előleg összegével csökkentett összegű végszámla benyújtására
jogosult.

16. A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számla mellékletét kell, hogy képezzék.

17. Kivitelezőnek 25%, és 75%-os készültségnél 1-1 db részszámla és a végszámla benyújtására
van lehetősége.

18. Az ellenszolgáltatás teljesítése, az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás
kiállítását követően, a szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla
alapján a Kbt. 135.§. (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén Kbt. 135.§
(3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen szerződésben foglalt
feltételek szerint történik.

19. A fizetési határidő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a számla kézhezvételét követő 30.
naptári nap.

20. Amennyiben az Ajánlatkérő fizetési késedelembe esik úgy a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi
kamat fizetésére köteles.

21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

22. Az Art 36/A. § előírásait a Kivitelező is köteles alkalmazni az alvállalkozójával, illetve a velük
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekkel szemben
és ezen tényről köteles az összes alvállalkozót, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket tájékoztatni.

23. Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

24. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

25. A Megrendelő által kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelező részéről beépített anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését követően a Megrendelő tulajdonát képezik. A teljes
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vállalkozói díj megfizetésével az elkészült mű tulajdonjoga teljes egészében a Megrendelőre száll
át.

26. Az Áfa tv. 142.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében az általános forgalmi adót ajánlatkérő fizeti
meg.

27. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy:
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Kivitelező adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

28. A Megrendelő, amennyiben a Kivitelező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt
ellenértéket:

a) a Kivitelező(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik(nak), hogy
közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;

b) a Kivitelező(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik(nak), hogy az
általa a teljesítésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre
jogosultak az ellenértékből;

c) a Megrendelő felhívja a Kivitelező(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy
a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be
a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes
adóigazolást;

d) a Megrendelő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla
kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes
kivitelező(k)nek és alvállalkozóknak;

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha a Kivitelezőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés
időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a Megrendelő a kivitelezői,
illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3)
bekezdése szerint visszatartja.

29. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vállalási árat
alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a
Megrendelőre, és ez nem mentesíti a közbeszerzési eljárásban kiadott tervdokumentációban, a
szerződésben és jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek, valamint a
megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai és EU-s normatíváknak, műszaki előírásoknak,
szabványoknak megfelelő minőségű teljesítési kötelezettség alól.

30. A Kivitelező a közbeszerzési eljárás során megkapott valamennyi információt és tájékoztatást a
közbeszerzés tárgyát képező munkákra vonatkozóan, így különösen, de nem kizárólagosan a
kiviteli tervdokumentációt, kiegészítő tájékoztatást és igénypontokat és a megkötendő jelen
szerződés tervezetét.

31. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően a köteles viseli annak
jogkövetkezményét, amely a kiadott műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet
a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést
megelőzően a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett.
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32. Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megfelelő mértékben megismerte
és felmérte, a szükséges kiegészítő tájékoztatásokat megkapta, így a beadott ajánlata teljes körű,
és tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási hibából adódó
többletek miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni.

33. Kivitelező kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt
semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkák alapját képező műszaki dokumentációnak megfelelő kivitelezés
pontosságáért, teljességéért, alkalmasságáért és szabályosságáért a Kivitelező felel. A műszaki
dokumentáció azon hibájáért, mely kellő gondos áttekintés esetén a szerződés megkötését
megelőzően megállapítható lett volna, szintén a Kivitelező felel.

IV. A teljesítési határidő:

1. Határidőben teljesít a kivitelező, ha legkésőbb 2016. november 15. napjáig a műszaki átadás-
átvételi eljárást meg lehet kezdeni (azaz az építmény készültségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerű és biztonságos használatot az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem
akadályozzák), és azt a megkezdéstől számított 30. napon legkésőbb le is lehet zárni, azaz az
építmény (a mű), hiba és hiánymentesen átadásra kerül a Megrendelő részére.

2. A színháztermet magában foglaló régi épületrész belső átalakítási munkák befejezési
(kötbérterhes) részhatárideje 2016. szeptember 30.

3. A Kivitelező a teljesítési határidő vállalásakor figyelemmel volt arra, hogy a teljesítés során
a Megrendelő nem tudja garantálni, hogy az épületet ki tudja üríteni a teljesítés alatt, így
valószínűleg a VOKE József Attila Művelődési központ a felújítás során is üzemelni fog és a
kivitelezési munkákkal igazodni kell a nyitvatartási időhöz!

4. A felek rögzítik, hogy a megadott teljesítési határidő és részhatáridő is kötbérköteles határidő.

5. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

6. A Kivitelezőnek hetekre lebontott – legalább a főbb munkafolyamatokat, azok kezdési és
befejezési időpontját (naptári nap megjelöléssel) tartalmazó - megvalósítási (sávos) ütemtervet
csatolt ajánlatához, mely alapján a Megrendelő a tényleges előrehaladást vizsgálja.

V. A Kivitelező kötelezettségei a teljesítés során:

1. A Kivitelező köteles a szakcégtől elvárható gondossággal és igyekezettel a beruházás
kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződéssel
összhangban, végezni. A kivitelező fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a
szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, a közbeszerzési eljárásban kiadott műszaki
dokumentációban, a szerződésben és jogszabályokban megállapított minőségi
követelményeknek, valamint a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai és Eu-s
normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak megfelelő minőség szerinti teljesítésre,
illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására.

2. A szerződés teljesítése során a Kivitelezőnek alkalmazni kell ISO 28001-at, (a munkahelyi
egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszert MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007)
az ISO 9001-es Minőségirányítási Rendszert, és az ISO 14001-es Környezetközpontú irányítási
rendszert.

3. A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelező úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a
tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.
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4. A Kivitelező a szerződés teljesítése során köteles betartani az ajánlatában megajánlott, a
munkavégzés során alkalmazott környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat, és a
kivitelezéssel összefüggő környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontú bemutatatott szállítási
feladatokat, melyek a szállítás környezeti hatásainak csökkentését szolgálják.

5. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkákat úgy kell megszerveznie, hogy a
színháztermet magában foglaló régi épületrész belső átalakítási munkáit 2016. szeptember 30.
napjáig be kell fejeznie.

6. A Kivitelező köteles a munka megkezdését - szükség esetén - a jogszabályi előírásoknak
megfelelően bejelenteni az illetékes hatóságoknak, szerveknek.

7. Köteles szigorúan alkalmazkodni Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a
szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasítás nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

8. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgáltatott), a Kivitelező köteles őt erre írásban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére fenntartja, úgy a Kivitelező a munkát a
Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat
a szerződéstől. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Kivitelező a felelős. A Kivitelező
köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

9. A Kivitelező Megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az e-
naplóba bejegyezték, vagy ha a Megrendelői utasítás írásban igazolható.

10. A Kivitelező köteles minden a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyéb költségek a Kivitelezőt terhelik.

11. A Kivitelező csak I. osztályú minőségű (azaz olyan anyagokat, amelyek a szerződésben és a
jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek megfelelnek), az építéshez csak új a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő anyagok, szerkezetet és berendezéseket használhat fel,
építhet be I. osztályú minőségben, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával.
Sérült felületű (törött), vagy formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, stb.) nem használható fel.
Megrendelő kifogása esetén – illetve, amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt
tűréshatárokon túl van – Kivitelezőnek a kifogás tárgyát képező anyagot, szerkezetet, szerelvényt
stb. saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem módosíthatja a szerződés
szerinti átadási határidőt és a kivitelezői díjat.

12. A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani
kell a vonatkozó magyar és EU szabványokban, műszaki előírásokban előírtakat. A szükséges
minőségi tanúsítványokat be kell szerezni. Az építési termék építménybe történő betervezésének
és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013.
(VII.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

13. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott
jogszerű utasításokat a Kivitelező köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

14. A Kivitelező köteles a jelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a
szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.
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15. Kivitelező kötelessége a munka megkezdése előtt mindazokat értesíteni, akikre a munkavégzés
várhatóan akadályoztatással, vagy a részükre biztosított szolgáltatásra hatással van, megjelölve az
akadályoztatás időtartamát, tárgyát. Jelen pontban meghatározottak megszegéséből eredő
károkért a Kivitelező a felelős.

16. A Kivitelező elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett,
betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa alkalmazott személyzet és munkaerő
vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is.

17. A Kivitelező köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt,
helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a
hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.

18. A Kivitelező köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az
előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság
megállapít. Köteles megóvni és kártalanítani továbbá a Megrendelőt minden igénnyel és peres
eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok
megszegése miatt merül fel bármely Kivitelezői tevékenység következtében.

19. A műszaki dokumentációban (engedélyekben, tervekben) foglalt feltételektől történő eltéréssel
kapcsolatos következmények és bírságok, abban az esetben, ha a Kivitelező részéről elkövetett
hibákból fakadnak, a Kivitelezőt terhelik. Vita esetén az e- naplóban rögzítettek az irányadók.

20. A Kivitelező köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a
beruházás teljesítésével összefüggésben felmerülnek, többek között:

- a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartásával kapcsolatos költségeket,
- szakfelügyeletek költségét (adott esetben),
- jótállási és szavatossági időre szóló költségét,
- szabadalmi díjak, terület igénybevételi díjak költségét, dokumentáció csatolásával,
- építés megkezdése előtti állapot felvétel elkészítésének költségét,
- és minden, a kivitelezés következtében felmerülő, a létesítmények rendeltetés szerinti

megvalósításához és használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges költséget is.

21. A Kivitelezőnek az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelező feladata és azok
költségei is őt terhelik.

22. A Kivitelező saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes
ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában,
valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz.

23. A bontásból és építésből származó törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági
engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba kell el szállítani, és be kell tartani a vonatkozó
45/2004. (VII.26) BM KVvM "az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól"
szóló együttes rendeletet.

24. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása – amennyiben szükséges a
teljesítéséhez - a Kivitelező feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani, és az eredeti állapotot
helyre kell állítani.
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25. A kivitelezés során a Megrendelő képviselőjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a beruházás előkészítésekor előre nem látható, de az építkezés alatt felmerülő
kérdésekben a megfogalmazott alapvető Megrendelői irány és szempont érvényesülhessen.

26. A Kivitelező a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelő műszaki ellenőrével
minden esetben köteles egyeztetni és azt a Megrendelővel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozó
rendelkezéseinek betartása mellett.

27. A Kivitelező jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való
alkalmasságot megvizsgálni, a Kivitelező köteles együttműködni a Megrendelővel, az esetleges
hiányosságokat jegyzőkönyvben (e-napló) rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a
hiányosságok megszüntetésére. Köteles továbbá a Kivitelező vizsgálni, hogy a munkaterületen
korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a
munkavégzést.

28. Kivitelező köteles a vonatkozó jogszabály (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) hatályos
rendelkezéseinek megfelelően az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú
elektronikus építési naplót (a továbbiakban: e-naplót) naprakészen vezetni, és azt az építési
munkaterületen hozzáférhetővé tenni.

29. A Kivitelező köteles közreműködni abban, hogy az e-napló megnyitására a munkaterület átadás-
átvételének napján megtörténjen.

30. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Kivitelező a felelős, így
különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű
foglalkoztatásáért.

31. A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített
anyagok, szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, működtetését akkor
is el kell végezni, ha erre a műszaki dokumentációban nincs utalás.

32. A kivitelező feladata az Étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
túlmenően:

a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendelőtől az építési
munkaterület átvétele,
b) az építési napló megnyitása a jogszabályokban meghatározottak szerint,
c) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának
folyamatos vezetése az építési naplóban,
d) annak folyamatos ellenőrzése, hogy a hatósági engedély, illetve bejelentés rendelkezésre
állnak-e (adott esetben),
e) az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti
értékek megőrzése,
f) annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak,
akik a kivitelezői nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és
az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és
irányításában,

33. A Kivitelező a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján
− legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítást köteles kötni, vagy a meglévő
felelősség biztosítását jelen beruházásra is kiterjeszteni. Az előírt biztosítás értéke: legalább 100
millió Ft/ év és 50millió Ft/ káresemény, melynek le kell fednie a szerződés teljes időtartamát.

34. Kivitelező az általa megkötött biztosítást mindaddig köteles fenntartani, amíg a beruházás
kivitelezése miatt az átadás – átvétel megtörténtéig akár egyetlen személy is áll Kivitelező
alkalmazásában. Megrendelő felszólítására, Kivitelező köteles bemutatni a biztosítási díj
rendszeres fizetésének elismervényeit.
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35. Abban az esetben, ha a Kivitelező úgy mulasztja el betartani jelen szerződésnek megfelelően a
biztosítási díjak rendszeres fizetésével a szerződés fenntartását, valamint a kötvényekben
rögzített feltételek betartását, hogy Megrendelőt erről nem értesíti, akkor köteles Megrendelő –
biztosító által meg nem térített – kárát teljes egészében megtéríteni.

36. Kivitelező az elfedésre kerülő részekről az eltakarás előtt legalább 3 munkanappal jelentést küld
Megrendelő, ill. Megrendelő képviselője részére. Ha Megrendelő, ill. Megrendelő képviselője az
eltakarásról időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költséget a Kivitelezőnek kell
állnia, valamint ő felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelező nem
mentesül a felelősség alól azon a címen, hogy a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy
nem megfelelően végezte.

37. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a szerződést a Kivitelező, (Kivitelezőknek) kell teljesítenie.
A teljesítés során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg Kivitelező(k)
saját teljesítésének arányát, azaz az 50%-ot.

38. A Kivitelező azt is tudomásul veszi, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó sem vehet
igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt, és kifejezetten
kötelezettséget vállal, hogy az alvállalkozókkal megkötendő szerződés(ek)ben ezen kitételt, mint
kötelező szerződéses feltétel, szerepelteti.

39. A Kivitelező az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti,
áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet csak ki.

40. A Kivitelező a teljesítés során igénybe vett alvállalkozók és bevont közreműködők magatartásáért
úgy felel, mintha maga járt volna el.

41. A Megrendelő nem korlátozza a Kivitelező jogosultságát alvállalkozó bevonására. A Kivitelező
azonban legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya
alatt.

42. A Kivitelező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további,
a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya
alatt.

43. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendelő (vagy a
nevében eljáró személy) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai
alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a 34.-39. pontokban foglaltaknak megfelelő
alvállalkozó vesznek-e részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja e meg az ott írtakat.
Ezen kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül!

44. A Kivitelező az ajánlatában az alábbi alvállalkozókat mutatta be, akiket az alábbi terülteteken
kíván bevonni:
-
-
-
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45. A Kivitelezőnek a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd- felszámolási-,
végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. A Kivitelező ugyancsak maradéktalanul
köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés
maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és
kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A
Kivitelező felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

46. Amennyiben a Kivitelező külföldi adóilletőségű, úgy köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a Kivitelezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.

47. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen
megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény),
amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

VI. A Megrendelő kötelezettségei és jogosítványai:

1. Megrendelő köteles Kivitelező részére az alábbiakat biztosítani:
 az ideiglenes víz, csatorna és elektromos csatlakozási pontot
 a munkavégzésre alkalmas munkaterületet.

2. A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzése alkalmas állapotban a Kivitelező
rendelkezésére bocsátani a szerződéskötést követő legkésőbb 15. munkanapon, és ezzel
egyidejűleg a szükséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezési dokumentációt átadni,
kivéve, amit a Kivitelező már megkapott, vagy aminek az előállítása a szerződés szerint a
Kivitelező feladata.

3. A munkaterület átadás-átvételének napján a Megrendelő - a Kivitelezővel együttműködve -
köteles gondoskodni az e- építési napló megnyitásáról.

4. A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelező számára utasításokat adhat ki. Ezen
utasítások azonban összhangban kell, hogy legyenek a szerződésben foglaltakkal. A Kivitelező
köteles – hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen – a Megrendelőnek a
szerződéssel összhangban tett utasításait betartani.

5. A Megrendelő jogosult a munkálatokat a Kivitelező költségére bármikor felfüggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:

 a munkák irányítását nem a Kivitelező ajánlatában megjelölt személyek végzik,
 a kivitelezés nem a műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően történik,
 a Kivitelező bármely más anyagot kíván beépíteni, mint amit ajánlatában megjelölt és a

Megrendelő elfogadott.

6. Amennyiben a felfüggesztésre a Kivitelező hibájából kerül sor, a felfüggesztés időtartama alatt a
Kivitelező köteles a kivitelezés alá vont területek, berendezések, anyagok, létesítmények állagát
megóvni, tárolni, és biztosítani bármely romlás, veszteség vagy kár elkerülése érdekében.

7. Amennyiben a felfüggesztés nem a Kivitelező hibája miatt vált szükségessé, úgy a Kivitelező
jogosult a felfüggesztés alatt felmerült jogos költségeinek (állagmegóvás költsége, a gépek,
munkaerő elmaradt haszna stb.) a Megrendelő általi megtérítésére, valamint a kivitelezési
határidő indokolt mértékű meghosszabbítására.

8. Amennyiben a felfüggesztés nem a Kivitelező hibájának eredménye és 30 naptári napnál tovább
tart, úgy a Kivitelező kezdeményezheti a szerződés felbontását.
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9. A Megrendelő köteles a Kivitelező e- naplóban történő azonnali értesítésére, ha a szerződésben
meghatározott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre álló
fedezete olyan mértékben csökkent, ami nem elegendő a még hátra lévő szerződés szerinti
kivitelezői díj teljesítésére.

VII. A műszaki átadás-átvétel:

1. Az építési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi folytatnak le a felek.

2. Amennyiben a Kivitelező a kivitelezés egészét elkészültnek tekinti (kivitelezési munkákat a jelen
szerződésben, a jogszabályban előírtak és a kivitelezési dokumentációban meghatározottak
szerint elvégezte), úgy köteles arról a Megrendelőt 15 nappal előre, az e-főnaplóban értesíteni
(készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendelő az általa szükségesnek tartott
vizsgálatokat a készre jelentett létesítményen el tudja végezni.

3. A Megrendelő az átadás-átvételi eljárásra a jogszabályban előírtak szerint köteles meghívni az
illetékes összes hatóságot és szakhatóságot.

4. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Kivitelező által jelzett időpontra a Megrendelő
hívja össze.

5. Ha a Kivitelező írásbeli értesítésére (készre jelentésére) a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás
megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-
átvételi eljárást, vagy megkezdi, de 30 napon belül nem fejezi be, a Kivitelező kérésére a
teljesítésigazolást köteles kiadni.

6. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészült mű (az építmény) készültségi foka olyan szintű,
hogy az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok, illetve azok kijavítása vagy pótlása nem
akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

7. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei kivitelezőt terhelik. A Kivitelező jótállási és
szavatossági kötelezettségei a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődnek.

8. A Kivitelező szavatolja, hogy a szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan
igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői vagy szomszédos jogok, vagy bármilyen más
egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a
Kivitelezőt terheli.

9. A végleges műszaki átadás – átvételére történő felhívás feltétele valamennyi szükséges az
építésügyi jogszabályokban előírt dokumentáció átadása. A Kivitelező legkésőbb az átadás-
átvételi eljárás megkezdéséig Megrendelőnek átadja a komplett Megvalósulási dokumentációt.

10. A teljesítés igazolás kiállítására a műszaki ellenőr részéről akkor kerül sor, ha a szerződés tárgya
szerinti építőipari kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a
műszaki dokumentációkban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés
megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek.

11. A műszaki átadás-átvételi eljárás során legkésőbb az e-jegyzőkönyvbe felvett hibák,
hiányosságok kijavításáig a Kivitelező Megrendelőnek átadja az alábbi dokumentumokat:

a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó
lapot,
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b) a tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósítási
dokumentációt,

c) minden olyan egyéb hatósági engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot,
amely az építtető számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a
használatbavételhez szükséges.

d) a Megrendelőt megillető e-napló mellékleteket:
 a főbb építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást,
 üzemeltetési, használati és karbantartási utasításokat,
 a nyomáspróba jegyzőkönyveit (adott esetben),
 a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit,
 a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő

iratot,
 a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási

jegyét,
 az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági

és egészségvédelmi tervet.

A Kivitelező a fentiekben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendelő számára történő
átadását az e-naplóban történő rögzítéssel teljesíti. Azon dokumentumokat, melyek tekintetében
az elektronikus formában történő átadás további joghatás kiváltására (igény érvényesítésre) nem
alkalmas (mert pl: nem eredeti az okirat) a Kivitelezőnek papír alapon kell átadnia.

Továbbá mindazon, fentebb nem nevesített, előírt dokumentumokat a megfelelő példányban,
amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmények végleges üzembe
helyezéséhez szükségesek. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy - figyelemmel használatba vételi
engedély megszerzéséhez szükséges feltételek biztosításához fűződő alapvető Megrendelői
érdekre – a Megrendelő a teljes beruházás átvételét mindaddig megtagadhatja, míg a Kivitelező
az e pontban felsorolt és a jogszabályokban rögzített valamennyi dokumentumot rendelkezésre
nem bocsátja, és az elkészült létesítmény nem alkalmas a rendeltetésszerű és biztonságos
használatra.

12. A Kivitelező teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és a
közbeszerzési eljárásban kiadott tervdokumentációban, a szerződésben és jogszabályokban
megállapított minőségi követelményeknek, valamint a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő
hazai és EU-s normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak megfelelő minőségben
elvégezte (az esetleges hibákat kijavította), valamint a kivitelezett létesítmény (mű)
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, és a Kivitelező valamennyi a
jogszabályokban és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumokat a Megrendelőnek
átadta, és az építmény (mű) alkalmas a használatba vételi engedély megkérésére.

13. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, kezelők, üzemeltetők,
tulajdonosok előírásaiban foglalt – bizonyíthatóan a Kivitelező mulasztásából eredő – hibákat,
hiányosságokat, attól függetlenül, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása
megtörtént, a szerződés keretén belül köteles a Kivitelezői díj terhére kijavítani, pótolni, illetve
kiegészíteni.

14. A Kivitelezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell tennie az általa beépített anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.

15. A Megrendelőnek haladéktalanul és írásban kell értesítenie a Kivitelezőt a jótállás és/vagy
kellékszavatosság alapján felmerülő bármely igényéről, követeléséről.

16. A felek a jótállási idő első évének lejártakor és a vállalt jótállás idő lejártakor utó-felülvizsgálati
eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a
Kivitelezőt. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni,
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mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a
meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni
résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Kivitelező által elismert
hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 20 napnál hosszabb nem
lehet.

17. A vállalt jótállási idő lejártát 20 nappal megelőzően a felek az utó-felülvizsgálati eljárásra
meghatározattak szerint újabb felülvizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvezik az esetleges hibákat,
és hiányosságokat, melyek kijavítására a Megrendelő maximum 20 napos határidőt tűz ki a
Kivitelező számára.

VIII. A felek képviselői, az e-naplóba bejegyzésre jogosultak, a teljesítés igazolás kiállítására
jogosult:

A Megrendelő képviselője: A Kivitelező képviselője:

Név: Név:
Cím: Cím
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
NÜJ száma: NÜJ száma:

Műszaki ellenőr: Felelős műszaki vezető:

Név: Név:
Cím: Cím:
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
NÜJ száma: NÜJ száma:

IX. Szerződést biztosító kötelezettségek:

1. Késedelmi kötbér:

A Kivitelező arra az esetre, ha ő vagy alvállalkozója olyan okból, amelyért felelős késedelembe
esik a 300.000 Ft / naptári nap mértékű késedelmi kötbért vállal.

A kötbér maximális mértéke a nettó szerződéses ár 30 %-a.

Amennyiben a teljesítésre késedelmesen kerül sor, a Megrendelő további 30 napos póthatáridőt
tűz. Ezt követően, ha a Kivitelező továbbra is késedelembe van, és/vagy a késedelem meghaladja
a kötbér maximumát, a Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon, vagy
azt felmondja.

2. Meghiúsulási kötbér:

A Kivitelező arra az esetre, ha a szerződés a Kivitelezőnek felróható okból meghiúsul, mert a
Kivitelező a szerződés teljesítését egyáltalán nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be
szerződésszerűen, vagy mert a Kivitelezőnek felróható okból a Megrendelő a szerződéstől eláll,
vagy az felmondja a nettó ajánlati ár 35 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles
fizetni.

3. Hibás teljesítési kötbér:
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A Kivitelező által 1 -2. értékelési rész-szempont keretében megajánlott intézkedések
elmulasztása, vagy be nem tartása esetén a Kivitelező minden meg nem valósított, vagy
elmulasztott intézkedés esetén 50.000 Ft /intézkedés/nap hibás teljesítés kötbért fog felszámlolni,
az intézkedés pótlásig és/ vagy a hiba kijavításáig.

4. Jótállás idejére nyújtott biztosíték:

A Kivitelezőnek, a vállalt (megajánlott) jótállás idejére a nettó vállalási ár 3 %-ának megfelelő
mértékű azaz ……………. ,- Ft összegű pénzügyi biztosítékot kell nyújtania.

Ennek megfelelően a Kivitelező köteles a végszámla benyújtásával egyidejűleg a 3 %-os mértékű
biztosítékot szolgáltatni a Megrendelő részére, aminek a sikeres műszaki átadás-átvétel
időpontjától a vállalt jótállási idő végig, amennyiben okirati formában kerül a biztosíték
rendelkezésre bocsátásra úgy további 40 napig kell lehívhatónak lennie.

A jótállási időszakra vonatkozó biztosíték megfelelő formában és határidőben való átadása a
Megrendelő részére a végszámla benyújtásának feltétele. Amennyiben a vállalt jótállási idő
végéig nem kerül a biztosíték lehívásra, a jótállási idő lejártakor tartandó felülvizsgálati eljárás
sikeres lezárultát követően a Megrendelő 5 munkanapon belül gondoskodik a biztosíték
felszabadításáról, illetve visszautalásáról.

A Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része a Kivitelezőnek a
teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet,
amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Kivitelező az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban az előírt
összegben és időtartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia

X. Jótállás, szavatosság:

1. A Kivitelező a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt időponttól számítottan,
a hibátlan teljesítéséért jótállást köteles vállalni.

2. A jótállás időtartamán belül a Kivitelező a Megrendelő által jelzett, a rendeltetésszerű és
biztonságos használatot akadályozó, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, -
amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi – 3 munkanapon belül köteles
megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni.

3. A Kivitelező jótállási kötelezettsége ……… évig (megajánlás szerint) áll fenn, amennyiben
jogszabály hosszabb jótállási időről nem rendelkezik.

4. A vállalt jótállási időtartamon túl Kivitelezőnek vállalnia kell a vonatkozó jogszabályokban előírt
kötelező alkalmassági időket.

5. Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne az építményben (a műben), a Kivitelező köteles
azonnal és saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon helyrehozni a hibát, vagy a
hiba által okozott bármilyen kárt. Kivételt képez, amikor a Kivitelező nem felelős a munka
bármilyen hibájának vagy a bekövetkező károknak javításáért, cseréjéért vagy jóvátételéért,
amennyiben azok okát az alábbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelelő kezelése és karbantartása a Megrendelő által (ha a Megrendelő a dolog
karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelező e tekintetben
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.);
(b) A nem rendeltetésszerű használat;
(c) Vis major eredménye.
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6. Amennyiben a beépített termék vagy berendezés gyártója által adott jótállási idő lejárt, de a
Kivitelező szavatossági ideje még nem, úgy a javítási költséget a Kivitelező viseli. A jótállás nem
vonatkozik a természetes elhasználódásra.

7. Kivitelező a jótállási/garanciális kötelezettségeinek teljesítését nem kötheti konkrét piaci
szereplővel történő rendszeres karbantartáshoz, ha a vonatkozó jogi szabályozás lehetővé teszi,
hogy az adott berendezés karbantartásáért felelős szervezetet az üzembentartó szabadon válassza
ki.

XI. Szerződésszegés és a szerződés megszűnése:

1. A Szerződésben meghatározott elállási okok bekövetkezte esetén a Megrendelő a Kivitelezőhöz
intézett egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, illetve attól elállhat. A
Megrendelő jogszerű felmondása (elállása) esetén csak a már teljesített munkafolyamatok
megfizetésére kötelezhető, egyéb kártérítésre, vagy kártalanításra a Kivitelező nem tarthat igényt.

2. A Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (elállhat tőle), ha a Kivitelező
szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek minősül többek között,
ha:

a) a Kivitelező a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a
felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendelő ismételt felszólítás ellenére vagy a Megrendelő által meghatározott határidőig a
Kivitelező nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat;

c) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Kivitelező
a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos
határidő letelte ellenére is – hibásan tudja, vagy egyáltalán nem tudja elvégezni;

d) a Kivitelezőnek felróható olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű
teljesítését nyilvánvalóan akadályozza vagy meghiúsítja;

e) ha a Kivitelező egyéb súlyos szerződésszegést követ el, amely a szerződés határidőre történő
befejezését veszélyezteti;

f) ha a munkavégzés bármely fázisában Megrendelő részéről műszakilag igazolható, a műszaki
ellenőr által is elismert, a Kivitelezőnek felróható, jelentős minőségi és/vagy mennyiségi
kifogás merül fel és ennek kijavításában felek nem tudnak megállapodni;

g) a neki felróható mulasztáson túl bármely szerződéses kötelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatályos magyar jogszabályt megszeg, amennyiben az alapvetően befolyásolja a
szerződésszerű teljesítést;

h) a Kivitelező a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
i) a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek

következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
j) a Kivitelező felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást

rendelnek el, vagy Kivitelező legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről,
felszámolásának kezdeményezéséről határoz;

k) a jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;
l) a Kivitelező bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és

ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses
kötelezettségek teljesítésére.

m) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Kivitelező szakmai tevékenységét érintő
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

n) más közbeszerzési eljárásban a Kivitelező hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként
szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;
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3. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha
a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul

meg, amelyet a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során
figyelembe vett; vagy

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el,
amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt
vonatkozó szakaszai alapján (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges módosításnak minősülne.

4. Továbbá a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) A Megbízott nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

5. A felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést megszünteti, az azt követően
elvégzett munkák megtérítésére a Kivitelező nem jogosult.

6. A felmondás a Kivitelező általi kézhezvételtől válik hatályossá.

7. A Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;

b) a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelező a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

8. A Megbízó köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

9. A Megrendelő a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére
vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses
kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe
vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben
- a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

10. A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Kivitelező a szerződéses
kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez
vezetett, valamint ha a Kivitelező olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben
a szerződés lehetetlenülését okozta.
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XII. Egyéb rendelkezések:

1. A Kivitelező és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles együttműködni. Az
együttműködés során szükség szerintikoordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást
tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedések
meghatározásáról, a határidők kitűzéséről, felelős személyek megjelöléséről.

2. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek minősített
szerződéses feltételeket is - kizárólag felek képviselői jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt-
ben foglaltaknak megfelelően esetlegesen a szerződést módosítani, amely kizárólag írásban
tehető meg érvényesen.

3. A Kbt. alapján semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Kivitelezőt
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását -
alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a
Megrendelő átvállaljon a Kivitelezőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerződés alapján a Kivitelezőt terhelő kockázatokat.

4. Ha a változtatás Kivitelező érdekkörében álló okból szükséges, a változtatás okozta valamennyi
költséget Kivitelezőnek kell viselnie.

5. Kivitelező köteles 3 munkanapon belül írásban értesíteni Megrendelőt a szerződési feltételekben
megadott bármely adat (név, székhely, bankszámlaszám, adószám, kapcsolattartója nevének vagy
címének, továbbá bankszámlája számának stb.) megváltozásáról.

6. A Kivitelező nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerződés teljesítése alatt létrejövő szerzői jogi
védelem alá eső alkotások a Megrendelő tulajdonába kerülnek legkésőbb a projekt
megvalósításának lezárulásáig. Nyilatkozik továbbá, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői
jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélkül, határozatlan idejű,
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az
alkotás (terv) átdolgozására is.

7. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig
a Kivitelezőnek lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, a Kormány által
kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011 évi CXCV. törvény
szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011 évi
CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy
meghatalmazott képviselőinek a beruházáshoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a beruházás
megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy
könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.

8. Felek jogvita esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem eseti vagy állandó választott
bíróság elé terjesztik, hanem a Megrendelő székhelye szerinti illetékességgel és hatáskörrel
rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési törvényben foglaltak és a
Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok
előírásai az irányadóak.

10. Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az
ilyen körülmény felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó fél a másik felet



18

haladéktalanul értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes
kereskedelmi kamarával igazoltatni köteles.

11. A szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött jelen szerződés valamennyi feltételét
tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt esetleges korábbi megállapodások hatályukat
vesztik.

12. Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba.

Jelen szerződés 5 példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt 2 példány a Kivitelezőt illeti
meg.

Dunakeszi, 2016. …………………………….

Megrendelő Kivitelező
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